
12/02/2018

DISCRIMINAÇÃO realizado até

DE  ATIVIDADES   /    /     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

875,55 875,55 875,55 875,55

14.743,15 14.743,15 14.743,15 14.743,15

18.527,50 18.527,50 18.527,48

41.207,55 41.207,55 41.207,55 41.207,65

3.097,50 3.097,50 3.097,50 3.097,50

59.923,75 78.451,25 78.451,25 78.451,33 295.277,58

11.984,75 15.690,25 15.690,25 15.690,27 59.055,52

47.939,00 62.761,00 62.761,00 62.761,06 236.222,06

Nome: Nome(1):

Nome(2):

março-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORINDIUVA

INDICAR DATA BASE

(mm/aaaa)

ANEXO VII DO MPO

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - 

Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. 

o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo 

licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.

TOMADOR:  

CONTRAPARTIDA (20,00%)

I

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SANEAMENTO

E RECURSOS HÍDRICOS

Assinatura: Assinatura:

RG: CPF:

Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente 

assina o contrato.

Assinatura:

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO

DESEMBOLSO APROVADO  (Preenchido pelo AgenteTécnico, define 

número e valor de cada parcela)

III

IV

II Movimento de terra

CONTRAPARTIDA APROVADA  (Preenchido pelo AgenteTécnico, 

define número e valor de cada parcela))

EMPREENDIMENTO:

TOTAIS                      (100%)

FINANCIAMENTO    (80,00%)

A Realizar em ( X ) Mes(es)    (   ) Bimestre(s)    (   ) Trimestre(s)    (   ) Quadrimestre(s)    (   ) Semestre(s)

Construção de Galerias de Águas Pluviais  Sub-bacia B  Trechos 10 a 18

Agente Técnico:

55.582,48

164.830,30

Serviços Técnicos

Estruturas de captação, passagem e lançamento

Implantação de tubos (mat +mo )

3.502,20

58.972,60

12.390,00

Total (em R$)

Serviços ComplementaresV

ÚLTIMAITEM

MAURICIO BRONCA

CPF: 785.483.068-15

Reg. Profissional:

Representante Legal Tomador

Assinatura:

Nome do Analista:

Reg. Profissional:

Responsável Técnico

Nome do Resp. 

pela Unidade:

Assinatura:

CREA:5069268160

Cássio Eduardo Franchi da Silva

Reg. Profissional: RG: 8.969.201-9


