Cronograma de Reembolso e Aplicacdo dos Recursos: medi¢ao por trecho

PARCELA 01 - | PARCELA 02 - PARCELA 03 - R$
R$ R$ TOTAL - R$
CATEGORIA - | CATEGORIA - | CATEGORIA - OBRAS
Origem do Recurso OBRAS OBRAS
Recursos - SAA (reembolso) 110.290,21 247.462,87 340.596,82 698.349,90
Total 110.290,21 247.462,87 340.596,82 698.349,90

Periodo total de execucéo (dias)

Até 31/08/2017

Cronograma de Execucao dos Sevicos Referentes a Contraprida Municipal:

Descri¢do dos servigos Unidade Guantidade Periodo de execuc¢éo
Salvaguarda Ambiental- protecdo vegetativa- m2 26075 31/08/2017
Grama-semeadura

Salvaguarda Ambiental- recuperacéo de area

de empréstimo e ou "bota fora"- Espalhar m3 2200 31/08/2017

material de limpeza




