
Cronograma de Reembolso e Aplicação dos Recursos: medição por trecho
PARCELA 01 - 

R$

PARCELA 02 - 

R$

PARCELA 03 - R$

TOTAL - R$

CATEGORIA - 

OBRAS

CATEGORIA - 

OBRAS

CATEGORIA - OBRAS

Recursos  - SAA (reembolso) 110.290,21 247.462,87 340.596,82 698.349,90

Total 110.290,21 247.462,87 340.596,82 698.349,90

Período total de execução (dias) Até 31/08/2017

Descrição dos serviços Unidade Guantidade Periodo de execução

Salvaguarda Ambiental- proteção vegetativa- 

Grama-semeadura
m² 26075 31/08/2017

Salvaguarda Ambiental- recuperação de área 

de empréstimo e ou "bota fora"- Espalhar 

material de limpeza

m3 2200 31/08/2017

Origem do Recurso

Cronograma de Execução dos Seviços Referentes a Contraprida Municipal:


